

«Утверждаю»

Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания  
Стройальянс»



/Чедилян А.Ю./

«14» ноября 2018 года

**Изменения № 15  
в Проектную декларацию  
по объекту строительства: «Жилая застройка в районе пересечения улиц  
Набережная и Пятилетки в г. Березники» (4 этап 4 позиция).**

Внести следующие изменения в Проектную декларацию от 14.12.2016 года по объекту строительства: «Жилая застройка в районе пересечения улиц Набережная и Пятилетки в г. Березники» (4 этап 4 позиция):

**1.В пункте 1.1 «Этапы строительства»:**

Подготовительные работы - I квартал 2017 года;

Начало строительства: II квартал 2017 года;

Предполагаемый срок окончания строительства I квартал 2019 года.