



№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Управляющий АО «ЛСР. Недвижимость-Урал»,  
действующий на основании Доверенности от 17.01.2017 г.,  
удостоверенной нотариусом нотариального округа  
Санкт-Петербурга Козловым К.В.  
и зарегистрированной в реестре за № 40-59



\_\_\_\_\_/В.П. Крицкий/

Дата внесения изменений: «17» января 2018 года  
Дата публикации изменений: «17» января 2018 года

**Двухсекционный жилой дом (№1 по ПЗУ) в составе жилой застройки по ул. 40-летия  
Комсомола в Кировском районе г. Екатеринбурга  
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

В блоке «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» графу 17.1. изложить в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 20 процентов готовности (земляные работы, устройство фундаментов, устройство цокольного этажа)
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: II квартал 2018 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 40 процентов готовности (монтаж коробки здания, монтаж перегородок, наружные инженерные сети)
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2018 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 60 процентов готовности (монтаж окон и лоджий, инженерные сети, отделочные работы, кровля)
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: I квартал 2019 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 80 процентов готовности (устройство фасада, благоустройство, спец работы)
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: III квартал 2019 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2019 г.