

**Изменения № 19**


**в проектную декларацию**

**по строительству многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными офисными помещениями, магазинами, помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 30/28**

«01» октября 2018 года

Раздел 17. Проектной декларации «О примерном графике реализации проекта строительства, включаемом информации об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» изложить в редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>20%</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>II квартал 2016 г.</b>
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>40%</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>III квартал 2017 г.</b>
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>60%</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>I квартал 2018 г.</b>
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>80%</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>II квартал 2018 г.</b>
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: <b>получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>IV квартал 2018 г.</b>



Генеральный директор ООО «Славяне» \_\_\_\_\_

Погиба К.Ю.