

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту: «Многоквартирный жилой дом в 144 микрорайоне г. Череповца. I этап строительства.»»

1. Раздел «Этапы и сроки реализации строительства» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации строительства	Начало – июль 2017 года. Окончание – март 2019 года.
--	---

3. Раздел «Разрешение на строительство» изложить в следующей редакции:

Разрешение на строительство	Разрешение на строительство № 35-328000-94-2017, выдано 24.07.2017 г. Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца. Срок действия разрешения – до 31.03.2019 г.
-----------------------------	--

2. Раздел «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Уполномоченный орган» изложить в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Уполномоченный орган	Первый квартал 2019 года; Управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца Вологодской области.
---	--

Изменения внесены 23 января 2018 года



Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик»

Гертней Владимир Леонидович