


ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

строительства многоквартирного жилого дома и отдельно стоящей подземной автостоянки – II этап строительства
по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Гвардейский, 13.

17 июля 2017 года

г. Ростов-на-Дону

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства*(61)	17.1.1 Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности;
	17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 квартал 2016г.
	17.2.1 Этап реализации проекта строительства: 40 процентов готовности
	17.2.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2 квартал 2017г.
	17.3.1 Этап реализации проекта строительства: 60 процентов готовности;
	17.3.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 квартал 2017г.
	17.4.1 Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности
	17.4.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 1 квартал 2018г.
	17.5.1 Этап реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.
	17.5.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – 3 квартал 2018г.



Генеральный директор
ООО "СК 10ГПЗ"

Тараскин Ю.А