

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «УК «Стройальянс»



/Чедилян А.Ю./

«21» июня 2018 года

**Изменения №17
в Проектную декларацию**

**по объекту строительства: «Жилая застройка в районе пересечения улиц Набережная и
Пятилетки в г. Березники» (2 этап 2 позиция)**

Внести следующие изменения в Проектную декларацию от 13.04.2016 по объекту строительства: «Жилая застройка в районе пересечения улиц Набережная и Пятилетки в г. Березники» (2 этап 2 позиция):

1. В пункт 1 параграф II «Информация о проекте»:

1.1. Этапы строительства:

Начало подготовительных работ – 01.04.2016 года;

Начало строительства – 01.06.2016 года;

Предполагаемый срок окончания строительства – 3 квартал 2018 года.