

ООО «ЕДИНЕНИЕ»


445039 г. Тольятти ул.40 лет Победы 94В тел. 79-67-79, факс 42-91-01 ИНН 6382020906 КПП 632101001
р/с 40702810100000001131в Акционерном обществе «КОШЕЛЕВ-БАНК» г.Самара
кор. счет 30101810236010000742 БИК 043601742

Изменения в проектной декларации 1-й очереди строительства

*строящегося «Многоквартирного многоэтажного жилого дома поз.37», 1 и 2
очереди строительства, расположенного по адресу : Самарская область,
г.Тольятти, Центральный район, мкр.3 «Северный», ул.Александра Кудашева, 108*

Утверждаю
Директор ООО «Единение»

А.В.Челухин



Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 20 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: I квартал 2016г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 40 процентов готовности;
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: III квартал 2016г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 60 процентов готовности;
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 квартал 2017г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 80 процентов готовности;
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: II квартал 2017г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2017г.

экспертно
2 (гла) мста

