

ООО «ЕДИНЕНИЕ»

445039 г. Тольятти ул.40 лет Победы 94В тел. 79-67-79, факс 42-91-01 ИНН 6382020906 КПП 632101001
р/с 407028106030000260154 в Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г.Нижний Новгород
кор. счет 30101810700000000803 БИК 042202803

Изменения в проектной декларации 2-й очереди строительства

строящегося «Многоквартирного многоэтажного жилого дома поз.37, 1 и 2 очереди строительства» расположенного по адресу : Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, мкр.3 «Северный», ул.Александра Кудашева, 108

Утверждаю

Директор ООО «Единение»

А.В.Челухин

05.09.2017г.



Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 20 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: I квартал 2017г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 40 процентов готовности;
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: III квартал 2017г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 60 процентов готовности;
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2017г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 80 процентов готовности;
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: II квартал 2018г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2018г.

Ср. № 2 (96)
шота.

