

**О внесении изменений в проектную декларацию от 07.09.2012 г ТСЖ
«Ленинградец» о проекте строительства: Многоэтажный жилой дом с
инженерным обеспечением. Корпус 3 с инженерным обеспечением
(пусковой комплекс) по адресу г. Красноярск, Октябрьский
район, ул. Ленинградская.**

г. Красноярск

«16» января 2015 г

Прошу внести изменения:

1) в раздел 2.2. «Информация об этапах строительства»:

Подготовка территории - октябрь 2012г.- январь 2013г.

Основной этап – февраль 2013г. – май 2015г.

Наружные инженерные сети – январь 2014г. - май 2015г.

Окончание строительства Корпуса 3 – июнь 2015г.

2) в раздел 2.3. «Информация о сроках реализации проекта»:

Строительство Корпуса 3:

Начало: февраль 2013 года

Окончание: июнь 2015 года.

3) в раздел 2.18. «Информация о предполагаемом сроке получения
разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома»:

Предполагаемый срок разрешения на ввод Корпуса №3 – июнь 2015 года.

Председатель правления

Д. В. Глушков