

**О внесении изменений в проектную декларацию от 07.09.2012 г ТСЖ  
«Ленинградец» о проекте строительства: Многоэтажный жилой дом с  
инженерным обеспечением. Корпус 3 с инженерным обеспечением  
(пусковой комплекс) по адресу г. Красноярск, Октябрьский  
район, ул. Ленинградская.**

г. Красноярск

«29» октября 2015 г

Прошу внести изменения в следующие разделы:

В разделе 1.8. – «Финансовый результат текущего года в соответствии с бухгалтерским балансом и отчетом о прибылях и убытках (форма №2), зарегистрированных в ИФНС по Октябрьскому району г. Красноярска по состоянию на 30 сентября 2015г. составляет – убыток 9 375 тыс. рублей; дебиторская задолженность – 61 068 тыс. рублей; кредиторская задолженность – 13 537 тыс. рублей».

В раздел 2.2. «Информация об этапах строительства»:

Подготовка территории - октябрь 2012г.- январь 2013г.

Основной этап – февраль 2013г. – апреля 2016г.

Наружные инженерные сети – январь 2014г. - апрель 2016г.

Окончание строительства Корпуса 3 – апрель 2016г.

2) в раздел 2.3. «Информация о сроках реализации проекта»:

Строительство Корпуса 3:

Начало: февраль 2013 года

Окончание: апрель 2016 года.

3) в раздел 2.18. «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома»:

Предполагаемый срок разрешения на ввод Корпуса №3 – июнь 2016 года.

Председатель правления

Д. В. Глушков