

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

На строительство жилого дома: «Планировка территории вдоль северной стороны Воткинского шоссе г.Ижевска.
Многоквартирный жилой дом №18А со встроенными помещениями общественного назначения»

27.06.2017г.

Раздел №17 Проектной декларации читать в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	<p>1 этап (секции БС-3, БС-4, БС-5): 20% - 1 кв. 2017г. 40% - 2 кв. 2017г. 60% - 3 кв.2017г. 80% - 4 кв.2017г.</p> <p>2 этап (секции БС-1, БС-2): 20% - 1 кв. 2017г. 40% - 2 кв. 2017г. 60% - 3 кв.2017г. 80% - 4 кв.2017г.</p> <p>3 этап (встроенно-пристроенные помещения): 20% - 1 кв. 2017г. 40% - 2 кв. 2017г. 60% - 3 кв.2017г. 80% - 4 кв.2017г.</p>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	<p>1 этап (секции БС-3, БС-4, БС-5): 1 квартал 2018 г. 2 этап (секции БС-1, БС-2): 3 квартал 2018 г. 3 этап (встроенно-пристроенные помещения): 4 квартал 2018 г.</p>

Заместитель начальника ФГУП «ГВСУ №8»



М.Г.Ряшенцев