

№ 044/Д-П/3 от 01 декабря 2015 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

**Комплекс жилых домов по ул. Победы в г. Добрянка
Пермского края, 3 очередь строительства**

Старая редакция	Новая редакция
<p>2.2 Этапы и сроки реализации проекта строительства.</p> <p>1. Устройство свайного фундамента – 3 кв. 2016 г</p> <p>2. Устройство нулевого цикла – 4 кв. 2016 г</p> <p>3. Строительно-монтажные работы по возведению коробки – 1 кв. 2017г. – 4 кв. 2017г</p> <p>4. Отделочные и специальные работы – 4 кв. 2017г – 3 кв. 2018г</p> <p>Сдача в эксплуатацию: 4 кв. 2018 года.</p> <p>2.13. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: 4 кв. 2018 года.</p>	<p>2.2 Этапы и сроки реализации проекта строительства.</p> <p>1. Устройство свайного фундамента – 3 кв. 2016г</p> <p>2. Устройство нулевого цикла – 4 кв. 2016г</p> <p>3. Строительно-монтажные работы по возведению коробки – 1 кв. 2017г – 3 кв. 2018г.</p> <p>4. Отделочные и специальные работы – 3 кв. 2018г – 4 кв. 2019г</p> <p>Сдача в эксплуатацию: 4 кв. 2019 года.</p> <p>2.13. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: 4 кв. 2019 года.</p>

Генеральный директор
ОАО «СтройПанельКомплект»



В.П. Суетин