



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор АО «ТУС»

Угаслов Н.Ф.
«05» июля 2019 года

**Изменения в проектную декларацию
на строительство жилого дома поз. 6 в г. Чебоксары Чувашской Республики**

Внести следующие изменения:

1. В раздел 11 «О разрешении на строительство», изложив подпункты 11.1.3 и 11.1.14 в следующей редакции:

11.1. О разрешении на строительство	11.1.3	Срок действия разрешения на строительство: 29 сентября 2020 года
	11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: 05 июля 2019 года

2. В раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», изложив пункт 17.1 «О примерном графике реализации проекта строительства» в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 1 этап - 20 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 этап – 3 квартал 2018 г.
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства: 2 этап - 40 процентов готовности
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 2 этап – 1 квартал 2019 г.
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства: 3 этап - 60 процентов готовности
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 3 этап – 3 квартал 2019 г.
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства:

		4 этап - 80 процентов готовности
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 4 этап – 1 квартал 2020 г.
	17.1.9	Этап реализации проекта строительства: 5 этап - Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 5 этап - 3 квартал 2020 г.