

«Утверждаю»
Директор ООО «Корпорация «Ваш Дом»
Васильева Л. М.



«19» июня 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

на строительство объекта недвижимости: «Две секции многоэтажного десятисекционного жилого дома со встроенными офисными помещениями на первом этаже и встроенно-пристроенными торговыми помещениями в цокольном этаже (№ 5Д, 5Е по ГП) – 9 пусковой комплекс», расположенного в квартале улиц Ясная – Шаумяна – Волгоградская - Громова в Ленинском районе города Екатеринбурга

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства – <i>20 % - 1 этап; 40 % - 2 этап; 60% - 3 этап; 80 % - 4 этап, ввод в эксплуатацию - 5 этап.</i>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – <i>1 этап - 4 квартал 2020 года; 2 этап - 1 квартал 2021 года; 3 этап - 2 квартал 2021 года; 4 этап - 3 квартал 2021 года, 5 этап - 4 квартал 2021 года.</i>