

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию  
 «Дома многоэтажной жилой застройки (пл.1-пл.6) по ул. Мичурина в р.п.Ялга г.о. Саранск (площ.6 по генплану)»

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

N п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений		
1	2	3	4		
1	25.03.2019г.	Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20% строительства
			17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2017г.
			17.1.3	Этап реализации проекта строительства	40% строительства
			17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2017г.
			17.1.5	Этап реализации проекта строительства	60% строительства
			17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации	1 квартал 2018г.



				проекта строительства	
			17.1.7	Этап реализации проекта строительства	80% строительства
			17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2018г.
			17.1.9	Этап реализации проекта строительства	90% строительства
			17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	1 квартал 2019г.
			17.1.11	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства
			17.1.12	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2019г.



Генеральный директор ЗАО РФСК «Домострой»  
«25» марта 2019г.

Н.П.Федорцов