

Дополнения и изменения №10
В проектную декларацию
 в редакции от 20.01.2017 г.
 по строительству объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями Корпус 2 (2 этап строительства), Корпус 3 (3 этап строительства) в г. Ессентуки, ул. Газа, 5» Жилой дом корпус 2 (поз.1)

Внести изменения в раздел 11, раздел 17 проектной декларации, изложив его в следующей редакции:

30 июля 2018 год

Раздел 11. О разрешении на строительство	
11.1. О разрешении на строительство	11.1.1
	11.1.2
	11.1.3
	11.1.4
	11.1.5

11.1.1	Номер разрешения на строительство №26-RU26304000-249-2016
11.1.2	Дата выдачи разрешения на строительство 29.11.2016 г.
11.1.3	Срок действия разрешения на строительство 17.12.2018 г.
11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: 09.07.2018 г.
11.1.5	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство: Администрация г. Ессентуки Ставропольского края

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	17.1.2	17.1.3	17.1.4
	Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2017 года	Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства

		III квартал 2017 года
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2017 года
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2018 года
	17.1.9	Этап реализации проекта строительства Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
	17.1.20	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2018 года

Директор ООО «СК «Стройвиктория»



А.И. Михайлов