

Исх. № 3/7 от 20 ноября 2017 г.

Информационное письмо

Довожу до Вашего сведения, что внесены изменения в раздел 11 и 17 проектной декларации объекта: Многоквартирный жилой дом в Куйбышевском районе г. Иркутска, ул. Щорса, кадастровый номер земельного участка №38:36:000013:16895

**Изменение №10 от 20.11.2017г. в проектную декларацию от 15.10.2015 года.
(редакция от 15.05.2017г)**

Раздел 11. О разрешении на строительство		
11.1. О разрешении на строительство	11.1.1	Номер разрешения на строительство: 38-ru 38303000 – 164-2015
	11.1.2	Дата выдачи разрешения на строительство: 08 октября 2015 года
	11.1.3	Срок действия разрешения на строительство: 30 июня 2018года
	11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: 16 ноября 2017 года
	11.1.5	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство: Отделом выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 20 % готовности объекта (Подземная часть)
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 кв. 2016
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства: 40 % готовности объекта (Надземная часть)
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 2 кв. 2017

17.1.3	Этап реализации проекта строительства: 60 % готовности объекта (Монтаж внутренних сетей и инженерно-технического обеспечения)
17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 3 кв. 2017
17.1.5	Этап реализации проекта строительства: 80 % готовности объекта (Монтаж наружных сетей и инженерно-технического обеспечения)
17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 4 кв. 2017
17.1.7	Этап реализации проекта строительства: Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 кв. 2018

Генеральный директор
ООО «Корона»



А. М. Колмаков