

**ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**  
на строительство многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями по  
ул. Согласия в Ленинградском районе г. Калининграда. Многоквартирный жилой дом №12 (по ГП). I этап строительства.  
в редакции от 18.12.2017 г.

г. Калининград

12 марта 2018 год

1. Внести изменения в Раздел 17 проектной декларации и изложить его в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	<p>Этапы реализации проекта строительства:</p> <p>20% – подготовка участка, стройплощадки, устройство фундамента - <b>3 квартал 2018 г.</b></p> <p>40 % – возведение несущих конструкций (стен) – <b>2 квартал 2019 г.</b></p> <p>60 %– устройство кровли, монтаж внутренних инженерных систем - <b>3 квартал 2019 г.</b></p> <p>80 %– фасадные работы и благоустройство территории - <b>3-4 квартал 2019г.</b></p> <p>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости – <b>II квартал 2020 года</b></p>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – <b>II квартал 2020 года</b>

Директор ООО «Ремжилстрой-Инвест»



И.В. Губко