



КОМТРАНС
строительная компания

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
на строительство блокированного жилого дома,
расположенного по адресу: 156000, Костромская область,
город Кострома, ул. Вокзальная, д.34а

г. Кострома

«14» мая 2020г.

Настоящим документом, внести следующие изменения в Проектную декларацию от 11 ноября 2015: квартала 2020 г.»

1. Раздел I «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ, п.6. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕКУЩЕГО ГОДА» изложить в следующей редакции:

«Размер чистой прибыли (убытков) – 0 тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности – 23 817 тыс. руб.,

Размер дебиторской задолженности - 61 906 тыс. руб.».

2. Раздел II «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, п.1 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, п.п. 1.2 Срок сдачи объекта» изложить в следующей редакции: «СРОКИ СДАЧИ ОБЪЕКТА: конец 3 квартала 2020г.»

3. Пункт 7 «ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» изложить в следующей редакции: « разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома ориентировочно будет выдано уполномоченным органом - Управлением градостроительства и архитектуры Администрации города Костромы в конце 3 квартала 2020г.

Генеральный директор



/Д.С.Староверов/

