

Изменение от 26.03.2019г. в проектную декларацию по объекту «Жилой комплекс на пересечении Южного шоссе и ул. Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. IV очередь IV этап. Многоэтажный жилой дом №1 со встроенными нежилыми помещениями».

Изложить в п.17.1 «О примерном графике реализации проекта строительства» раздела 11 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» главы «Информация о проекте строительства» в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этапы реализации проекта строительства: 20% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 3 квартал 2022 г.
	17.1.3	Этапы реализации проекта строительства: 40% готовности
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 3 квартал 2022 г.
	17.1.5	Этапы реализации проекта строительства: 60% готовности
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 4 квартал 2022 г.
	17.1.7	Этапы реализации проекта строительства: 80% готовности
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 квартал 2023 г.
	17.1.9	Этапы реализации проекта строительства: 100% готовности (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатации)
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 2 квартал 2023 г.



Директор ООО Специализированный застройщик
«УНИСТРОЙРЕГИОН»



Лукашевич Е.В.