

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Регион-Дон"
(наименование застройщика)

Изменение № 30 в проектную декларацию

"Многоэтажные жилые дома в квартале 06_09_064 Советского района г.Волгограда.

Жилой дом № 4".

Микрорайон "Комарово". "Жилой комплекс "Ново-Комарово".

(наименование проекта строительства)

изменение на 2 листах

Дата внесения изменений 17.05.2018

Номер пункта в который вносится изменение 2.3.; 2.5.; 2.13.

Причина внесения изменений

п.2.3. - изменение срока реализации проекта

п.2.5. - изменение и продление разрешения на строительство

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию

Содержание изменения

2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации

Номер этапа	Наименование этапа	Сроки реализации проекта	
		начало	окончание
	жилой дом № 4	I кв. 2016г.	III кв. 2019г.

Подготовительные работы, земляные работы, котлован	I кв. 2017г.	I кв. 2018г.
Сваи, фундаменты, ростверки	II кв. 2018г.	III кв. 2018г.
Монтаж ниже 0.000	IV кв. 2018г.	IV кв. 2018г.
Монтаж выше 0.000	IV кв. 2018г.	I кв. 2019г.
Мансарда, кровля	I кв. 2019г.	I кв. 2019г.
Монтаж внутренних инженерных систем, отделочные работы	I кв. 2019г.	III кв. 2019г.
Внутриквартальные сети, наружные сети	II кв. 2019г.	III кв. 2019г.
Благоустройство	III кв. 2019г.	III кв. 2019г.

2.5. Разрешение на строительство

Орган, выдавший разрешение

Администрация Волгограда

Дата выдачи разрешения

14.05.2018

Номер разрешения

№ 34-Ru34301000-6122-2016

Срок действия разрешения

30.04.2020

**2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости**

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

III кв. 2019г.

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация Волгограда

Руководитель застройщика



/ В.В. Лазарев /

М.П.