

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Компания «ФОРЕСТ»

141411, Московская область, Г. Химки, ул. Заводская, стр.3

Изменения в проектную декларацию
для строительства многоквартирных жилых домов
и сопутствующих зданий и сооружений в пос. Красный бор в г. Смоленске.
2-очередь строительства (дома №№ 8,9,10 - тип 2)
и 3-очередь строительства (дома №№ 5,6,7 - тип 3)
Дата внесения изменений «13» сентября 2019 г.

Дата размещения проектной декларации на сайте <http://www.krasnybor.ru>: «27» февраля 2018 г.
Дата размещения изменений проектной декларации на сайте
единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф: «13» сентября 2019 г.

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости изложить в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства (дом № 5 по генплану)	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	1 этап – 20%	
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	1 квартал 2020 г.	
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	2 этап – 40%	
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2020 г.	
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	3 этап – 60%	
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	1 квартал 2021 г.	
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	4 этап – 80%	

	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2021 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	5 этап – получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2021 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2021 г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства (дом № 6 по генплану)	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	1 этап – 20%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2018 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	2 этап – 40%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	3 этап – 60%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	1 квартал 2019 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	4 этап – 80%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2019 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	5 этап – получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства

	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2019 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2019 г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства (дом № 7 по генплану)	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	1 этап – 20%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	2 этап – 40%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2019 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	3 этап – 60%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2019 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	4 этап – 80%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2019 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	5 этап – получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2020 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2020 г.

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства (дом № 8 по генплану)	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	1 этап – 20%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	1 квартал 2020 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	2 этап – 40%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2020 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	3 этап – 60%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	1 квартал 2021 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	4 этап – 80%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2021 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	5 этап – получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2021 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2021 г.
	17.1. О примерном графике реализации проекта строительства (дом № 9 по генплану)	17.1.1	Этап реализации проекта строительства
17.1.2		Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 г.

	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	2 этап – 40%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2019 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	3 этап – 60%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2019 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	4 этап – 80%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2019 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	5 этап – получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2020 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2020 г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства (дом № 10 по генплану)	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	1 этап – 20%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2018 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	2 этап – 40%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	3 этап – 60%

