

**Изменения в проектную декларацию ООО «Базис»
«Застройка квартала 3 с.Суук-Чишма Кармаскалинского района Республики Башкортостан.
Жилой дом № 1»**

17 февраля 2017 года

1. В раздел «II. Информация о проекте строительства» внести следующие изменения:

Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

- 1.1. Цель проекта строительства: Создание многоквартирного 3-х этажного жилого дома, состоящего из 2-х индивидуальных блок-секций. Высота здания от планировочной отметки до уровня подоконника последнего жилого этажа 7,700м, до верхней точки строительных конструкций 12,400м , для обеспечения граждан отдельными квартирами. Подтверждено градостроительным планом земельного участка № RU03531311-636/2014г. от 29.08.2014г., утвержденным постановлением Главы администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан № 2552 от 01.09.2014г.
- 1.2. Подготовительные работы - сентябрь 2014 года.
Начало строительно-монтажных работ - сентябрь 2014 года.
Окончание строительства – 1 квартал 2017 года».

2. Пункт 2. «Информация о разрешении на строительство» изложить в следующей редакции:
«Разрешение на строительство № RU 03531311-553 выдано 05 сентября 2014 г. Администрацией муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, срок действия разрешения до 01 июня 2017 года».

3. Пункт 8 «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома» изложить в следующей редакции:

«8.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома – 1 квартал 2017 года».

Коммерческое обозначение индивидуализирующее объект, группу объектов - Жилой комплекс «Дубрава» (ЖК «Дубрава»)

Директор ООО «Базис»



А.Г. Булатова

Изменения в проектную декларацию ООО «Базис»
«Застройка квартала 3 с.Суук-Чишма Кармаскалинского района Республики Башкортостан,
Жилой дом № 3»

17 февраля 2017 года

1. В раздел «II. Информация о проекте строительства» внести следующие изменения:

Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

- 1.2. Подготовительные работы - сентябрь 2014 года.
Начало строительного-монтажных работ - сентябрь 2014 года.
Окончание строительства – – 2 квартал 2017 года».

2. Пункт 2. «Информация о разрешении на строительство» изложить в следующей редакции:
«Разрешение на строительство № RU 03531311-555 выдано 05 сентября 2014 г. Администрацией муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, срок действия разрешения до 01 июня 2017 года».

3. Пункт 8 «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома» изложить в следующей редакции:
«8.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома – – 2 квартал 2017 года».
Коммерческое обозначение индивидуализирующее объект, группу объектов - Жилой комплекс «Дубрава» (ЖК «Дубрава»)

Директор ООО «Базис»



А.Г. Булатова

**Изменения в проектную декларацию ООО «Базис»
«Застройка квартала 3 с.Суук-Чишма Кармаскалинского района
Республики Башкортостан.
Жилой дом № 5»**

17 февраля 2017 года


В раздел «II. Информация о проекте строительства» внести следующие изменения:

- Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
- 1.2. Подготовительные работы - сентябрь 2014 года.
Начало строительно-монтажных работ - сентябрь 2014 года.
Окончание строительства – 2 квартал 2018 года».

1. Пункт 2. «Информация о разрешении на строительство» изложить в следующей редакции:
«Разрешение на строительство № RU 03531311-747 выдано 26 ноября 2014 г. Администрацией муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, срок действия разрешения до 26 ноября 2017 года».

2. Пункт 8 «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома» изложить в следующей редакции:
«8.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома – 2 квартал 2018 года».
Коммерческое обозначение индивидуализирующее объект, группу объектов - Жилой комплексе «Дубрава» (ЖК «Дубрава»)

Директор ООО «Базис»



А.Г. Булатова

**Изменения в проектную декларацию ООО «Базис»
«Застройка квартала 3 с.Суук-Чишма Кармаскалинского района Республики
Башкортостан.
Жилой дом № 6»**

17 февраля 2017 года

1. В раздел «II. Информация о проекте строительства» внести следующие изменения:

Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

- 1.2. Подготовительные работы - сентябрь 2014 года.
Начало строительного-монтажных работ - сентябрь 2014 года.
Окончание строительства – 3 квартал 2017 года».

2. Пункт 2. «Информация о разрешении на строительство» изложить в следующей редакции:

«Разрешение на строительство № RU 03531311-748 выдано 26 ноября 2014 г. Администрацией муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, срок действия разрешения до 26 ноября 2017года».

2. Пункт 8 «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома» изложить в следующей редакции:

«8.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома – 3 квартал 2017 года».

Коммерческое обозначение индивидуализирующее объект, группу объектов - Жилой комплекс «Дубрава» (ЖК «Дубрава»)

Директор ООО «Базис»



А.Г. Булатова

Изменения в проектную декларацию ООО «Базис»
«Застройка квартала 3 с.Суук-Чишма Кармаскалинского района Республики
Башкортостан.
Жилой дом № 7»

17 февраля 2017 года

1. В раздел «II. Информация о проекте строительства» внести следующие изменения:

Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

- 1.2. Подготовительные работы - сентябрь 2014 года.
Начало строительного-монтажных работ - сентябрь 2014 года.
Окончание строительства – 2 квартал 2018 года».

2. Пункт 2. «Информация о разрешении на строительство» изложить в следующей редакции:

«Разрешение на строительство № RU 03531311-749 выдано 26 ноября 2014 г. Администрацией муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, срок действия разрешения до 26 ноября 2017 года».

2. Пункт 8 «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома» изложить в следующей редакции:

«8.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома – 2 квартал 2018 года».

Коммерческое обозначение индивидуализирующее объект, группу объектов - Жилой комплекс «Дубрава» (ЖК «Дубрава»)

Директор ООО «Базис»



А.Г. Булатова

Изменения в проектную декларацию ООО «Базис»
«Застройка квартала 3 с.Суук-Чишма Кармаскалинского района Республики
Башкортостан.
Жилой дом № 8»

17 февраля 2017 года

1. В раздел «II. Информация о проекте строительства» внести следующие изменения:

Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

- 1.2. Подготовительные работы - сентябрь 2014 года.
Начало строительного-монтажных работ - сентябрь 2014 года.
Окончание строительства – 4 квартал 2017 года».

2. Пункт 2. «Информация о разрешении на строительство» изложить в следующей редакции:

«Разрешение на строительство № RU № RU 03531311-750 выдано 26 ноября 2014 г. Администрацией муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, срок действия разрешения до 26 ноября 2017 года».

2. Пункт 8 «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома» изложить в следующей редакции:

«8.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома – 4 квартал 2017 года».

Коммерческое обозначение индивидуализирующее объект, группу объектов - Жилой комплекс «Дубрава» (ЖК «Дубрава»)

Директор ООО «Базис»



А.Г. Булатова