

Изменения в проектную декларацию

«01» декабря 2017 г.

по строительству многоэтажной жилой застройки (высотной застройки): многоквартирных домов от 9 надземных этажей и выше, в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов», Ленинский р-н, 1-й проезд Строителей, з/у № 5Б.

Вносятся изменения в следующие пункты проектной декларации:

<p>Этапы и сроки реализации проекта</p>	<p>Производственные работы, (снос строений, ограждение стройплощадки) – 3 квартал 2014г.</p> <p>Общестроительные работы на отметке ниже отм. 0,000 (котлован, сваи, ростверк, монтаж фундаментных блоков стен подвала) – 3 квартал 2014г. – 4 квартал 2014г.</p> <p>Общестроительные работы выше отм. 0,000 (кладка стен, монтаж плит перекрытия, и т.д.) – 1 квартал 2015г. – 1 квартал 2018г.</p> <p>Внутренние спецработы (отопление и ГВС, водоснабжение, канализация, электрика, отделка МОП) – 1 квартал 2018г. – 2 квартал 2018г.</p> <p>Наружные коммуникации (теплоснабжение, вода, электроэнергия, благоустройство) – 3 квартал 2018г.</p> <p>Сдача объекта в эксплуатацию (техпаспорт, регистрирующий орган, эксплуатирующая организация) – 3 квартал 2018г.</p>
<p>Разрешение на строительство</p>	<p>№ 64-RU64304000-230-2017, выдано администрацией муниципального образования «Город Саратов» 07.07.2017 г. Срок действия – до 31.12.2017 г. Действие разрешения продлено до 31.08.2018 г.</p>

**Предполагаемый срок
получения разрешения
на ввод в эксплуатацию
строящегося объекта**

3 квартал 2018 г.

**Директор
МУП «Саргоркапстройкомплект»**

А.В. Поимцев

