Изменения
в
Проектную декларацию
на два многоэтажных жилых дома с инженерным обеспечением расположенных по адресу г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Норильская 16г, стр. 6 от 14.03.2014 г.

г. Красноярск «19» декабря 2014 г.

Читать п. 2.1 и п. 2.2 Проектной декларации на два многоэтажных жилых дома с инженерным обеспечением по ул. Норильская, в Октябрьском районе города Красноярска от 14.03.2014 г. в следующей редакции:

«2.1 **Цели проекта строительства:** реализация строительства объекта — два многоэтажных жилых дома с инженерным обеспечением.

Этапы реализации проекта строительства:

1 этап строительства — секции I-II, II-III жилого дома № 2;
2 этап строительства — секции IV-V, V-VI жилого дома № 2;
3 этап строительства — секции I-II, II-III жилого дома № 1;
4 этап строительства — секции IV-V, V-VI жилого дома № 1;

Сроки реализации проекта строительства:

1 этап.....февраль 2014г. - январь 2016г.
2 этап ….февраль 2014г. - декабрь 2016г.
3 этап.....март 2014г. - декабрь 2016г.
4 этап ….февраль 2016г. - декабрь 2017г.

Результаты экспертизы проектной документации (если проводилась в соответствии с требованиями федеральных законов): получено положительное заключение негосударственной экспертизы — заключение № 4-1-1-0259-13 от "23" октября 2013 г., выдано Обществом с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт» (Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.610011 от 15.11.2012 г выдано Федеральной службой по аккредитации).

Вывод: Проектная документация по объекту «Два многоэтажных жилых дома с инженерным обеспечением по ул. Норильская, в Октябрьском районе города Красноярска» соответствует требованиям технических регламентов, Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ и результатам инженерных изысканий. Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов, Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, СНиП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и техническому заданию.Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию Застройщиком таких рисков: Добровольное страхование финансовых и прочих рисков отсутствует.»

«2.2 **Сведения о разрешении на строительство:** Разрешение на строительство RU 24308000 - № 01/10645-дг от "13" декабря 2013 г., выдано Администрацией города Красноярска на срок до 13 декабря 2016 года. Внесены изменения от 16.12.2014 г. (выделение этапов строительства).»

Директор ООО «База Крастехснаб» _____ А.А. Петушков