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ИЗМЕНЕНИЯ № 9 от 02.06.2015г.

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство жилого дома № 1, расположенного по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 26.

Изменения в проектную декларацию размещены в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.zasechnoe.ru «02» июня 2015 года, в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Текст Проектной декларации от 16.08.2013г.

1. Раздел «Разрешение на строительство» изложить в следующей редакции:

«Строительство объекта осуществляется на основании:
Разрешение на строительство (продление и внесение изменений в разрешение на строительство № RU 58524309-95/13 от 15.08.2013) № RU 58524309-80/15, выданное Администрацией Пензенского района Пензенской области 18 мая 2015г. Срок действия настоящего разрешения – до 15 октября 2015г.»
2. Раздел «Месторасположение и описание объекта» изложить в следующей редакции:
Территория, отведенная под строительство, находится по адресу: Пензенский район, с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 26. 

Проект строительства 5-ти этажного 100-квартирного жилого дома предполагает следующие конструктивные особенности жилого дома: свайный фундамент; стены подвала - фундаментные бетонные блоки ФБС; наружные и внутренние стены – кирпичные; перегородки – керамзитобетонные блоки, перекрытия – сборные железобетонные плиты; окна – ПВХ; дверные блоки – МДФ; кровля из наплавляемых материалов; утепление – по системе наружной теплоизоляции, с защитным декоративным слоем из минеральной штукатурки. 

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки строительства

	1
	Устройство ограждения
	Август 2013г.-Октябрь 2013г.

	2
	Освещение площадки
	Август 2013г.-Октябрь 2013г.

	3
	Устройство котлована с выносом грунта
	Август 2013г.-Октябрь 2013г.

	4
	Забивка свай
	Сентябрь 2013г.-Ноябрь 2013г.

	5
	Устройство нулевого цикла
	Декабрь 2013г.

	6
	Наружный водопровод
	Июнь 2014г.-Сентябрь 2014г.

	7
	Наружная канализация
	Июнь 2014г.-Сентябрь 2014г.

	8
	Наружные электрические сети
	Июнь 2014г.-Сентябрь 2014г.

	9
	Наружный газопровод
	Июнь 2014г.-Сентябрь 2014г.

	10
	Устройство кирпичных стен и перекрытий с 1-го по 5-й этаж
	Январь 2014г.-Октябрь 2014г.

	11
	Устройство внутренних стен и перегородок с 1-го по 5-й этаж
	Январь 2014г.-Октябрь 2014г.

	12
	Устройство кровли
	Октябрь 2014г.-Ноябрь 2014г.

	13
	Установка оконных и дверных блоков
	Октябрь 2014г.-Июнь 2015г.

	14
	Отделка фасада
	Октябрь 2014г.-Июль 2015г.

	15
	Отделка лестничных клеток и квартир
	Сентябрь 2014г.-Июль 2015г.

	16
	Внутренний водопровод
	Январь 2015г.-Июнь 2015г.

	17
	Внутренняя канализация
	Январь 2015г.-Март 2015г.

	18
	Внутренние электромонтажные работы
	Январь 2015г.-Июль 2015г.

	19
	Внутреннее отопление
	Январь 2015г.-Июль 2015г.

	20
	Внутреннее газоснабжение
	Январь 2015г.-Июль 2015г.

	21
	Благоустройство территории
	Май 2015г.-Июль 2015г.

	22
	Сдача объекта
	Сентябрь 2015г.


3. Раздел «Ввод объекта в эксплуатацию» изложить в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (5-ти этажный 100 квартирный жилой дом ООО «Засечное» по ул. Механизаторов, 26 в с. Засечное Пензенского района Пензенской области) – не позднее 15 октября 2015г.

Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию – Администрация  Пензенского района Пензенской области.
