Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания Жилстрой»
ИЗМЕНЕНИЯ В  ПРОЕКТНУЮ  ДЕКЛАРАЦИЮ 
Объект строительства: 
«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Калашникова Октябрьского района г. Улан-Удэ. 2 этап строительства. Секции 3-6, подземная автостоянка. Изменение»
1. В Раздел II: Информация о проекте строительства, в п.  1 внести изменения: 
Сроки строительства 1 очереди:

Начало – 2 квартал 2014г.

Окончание – 2 квартал  2017 г.
Сроки строительства 2 очереди:

Начало – 4 квартал 2015г.

Окончание – 2 квартал  2017 г.

          В Раздел II: Информация о проекте строительства, в п.  8 читать в следующей редакции:
«8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся многоквартирных домов, орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов в эксплуатацию:
«Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию домов:

1 очередь- секция 3 и 4     – 2 квартал 2017 года.
2 очередь – секция 5, 6 – 2 квартал 2017г.
Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством, с участием представителей  Комитета по строительству Администрации города Улан-Удэ и организаций, эксплуатирующих инженерно-технические коммуникации. Орган уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию - Комитет по строительству Администрации города Улан-Удэ.»
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