
Изменения.
внесенные в проектную декларацию от 19.09.2017г. 

по объекту «Многоквартирный жилой дом в 29 квартале г.Якутска. 98 квартирный жилой дом»
дата и место размещения:, strovtekhl4.ru. 

застройщик ООО «Строительные технологии»

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел. 24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

N п/п дата Наименование раздела проектной 
документации

Описание изменений

1 2 3 4

1 25.01.2019 Раздел 11. О разреш ении  на 1 1.1.1 Номер разрешения на строительство: 14-R U 14301000-98-2016
строительство

1 1.1.2. Дата выдачи разрешения на строительство: 01.07.2016г.

1 1.1.3. Срок действия разрешения на строительство: 30.06.2019г.

111.1 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: 
21.01.2019г.

11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство: 
О круж ная А дм и ни страц ия города Я к у тск а

і

Ра шел 17. О примерном 
графике реализации проекта 
строительства ,  в к л ю ч а ю щ е м  

информацию об этапах и о і 
сроках его реализации,  в том 
числе предполагаемом сроке 

получения разреш ения на 1 
bbozi в жсплуатацию  

строящихся (создаваемых) j

[ "7 I | Этап реализации проекта строительства: 20 процентов готовности

і і

1". 1.2.
!

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта 
строительства 3-й  кв артал  2017 года

1
;

17.1.1. Этап реализации проекта строительства: 40 процентов готовности

1 і

1
17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения тгапа реализации проекта 

сгроительства 2—й квар та л  2018 года



ДоКЛМеШ'Ы. со Діри 
Федеральным иконом оі 
некоторые законодательн

Генеральный директор 
ООО «Строительные тех

многоквартирных домов и 
(или) иных объектов  

недвижимости 17 . 1.2 .

17 . 1. 1.

17 . 1. 2 .

17. 1. 1.

17 . 1.2 .

Этап реализации проекта строительства: 60 процентов готовности

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта 
строительства 3-й  квартал 2018 года

Этап реализации проекта строительства: 80 процентов готовности

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта 
строительства 1-й квартал 2019года

Этап реализации проекта строительства: Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта недвижимости

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта 
строительства 2-й  квартал 2019 года

ащие информацию о їасгройщике и о проекте строительства, оочзанность по предоставлению которых возложена на застройщика в соответствии с 
30.12.2004 Л';214-Ф1 , 0 6  участии з долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений к 

■іе акты Российской Федерации» находятся по адресу: г.Якутск, ул. Красильникова.д. 5

юлогии> В.Е5. Спатарь


