



Общество с ограниченной ответственностью
ИСК «25 ЭТАЖ»

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

На строительство объекта капитального строительства:

**«Многоэтажные многоквартирные жилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой. 1-й этап строительства – жилой дом № 1 с объектами соцкультбыта»
от 17 марта 2017 года**

По адресу: Липецкая область, город Липецк, улица Фрунзе, земельный участок 85

г. Липецк

15 ноября 2018 года

1. Пункт 2.1.2 «Этапы и сроки реализации» проектной декларации изложить в следующей редакции

2.1.2.	Этапы и сроки реализации	Начало: август 2015 года Окончание: II квартал 2019 года
---------------	---------------------------------	---

2. Пункт 2.2. «Разрешение на строительство» Проектной декларации изложить в следующей редакции:

Разрешение № 48-42 701 000-49-2018 от 23.03.2018 года, выдано в замен разрешений № 48-42 701 000-48-2017 от 05.04.2017 года, № 48-42 701 000-39-2017 от 10.03.2017 года, № 48-42 701 000-268-2016 от 11.11.2016 года, № 48-42 701 000-215-2015 от 27.08.2015 года на строительство Многоэтажные многоквартирные жилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой. 1-й этап строительства – жилой дом № 1 с объектами соцкультбыта по адресу: Липецкая область, город Липецк, улица Фрунзе, земельный участок № 85 выдано Департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, сроком действия до 12.04.2019 года

3. Пункт 2.8.1. «Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию» Проектной декларации изложить в следующей редакции:

2.8.1.	Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию	II квартал 2019 года
---------------	---	----------------------

Директор ООО ИСК «25 ЭТАЖ»



А.В. Зайцев

Изменения размещены на сайте: 15.11.2018 года