

ООО «ЭЛСИЭМ-Строй»

ИНН 3525368671 КПП 352501001 ОГРН  
1163525057068

ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых  
зданий

Юр. Адрес: 160000, г.Вологда, ул. Воровского,  
д.10.

Р/С 40702810212000010532 в Вологодском  
отделении

№8638 ПАО Сбербанк г.Вологда

БИК 041909644 к/с 30101810900000000644

Тел./факс 8(8172) 75-85-00 эл. почта  
758500z@gmail.com

Исх. № 7/и от 29.06.2018

В соответствии с п.4 ст 19 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г. №214-ФЗ читать нижеследующие пункты проектной декларации на строительство 45-ти квартир 3-х этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Ольховая, д. 3, в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства  <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства I этап – строительство нулевого цикла – 20% II этап – строительство выше нуля – 60% III этап – отделочные работы – 10% IV этап – благоустройство – 10%.
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства I этап – I квартал 2017 года. II этап – I-III квартал 2017 года. III этап – январь - апрель 2018 года. IV этап – III квартал 2018 года. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости – III квартал 2018 года с правом досрочного ввода в эксплуатацию.

Директор



З.Д.Данелия