



УТВЕРЖДАЮ:

/Коняев С.Н.  
генеральный директор ООО «СТРОЙ ЛЭНД»

16.01.2017

### ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК

реализации проекта строительства, включающий информацию об этапах и сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (строящийся многоквартирный дом № 5 по ГП по ул. Инженерной в гор. Калининграде)

Этап реализации проекта строительства	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
1 этап — 20 % готовности объекта	1 квартал 2018 года
2 этап — 40 % готовности объекта	4 квартал 2018 года
3 этап — 60 % готовности объекта	3 квартал 2019 года
4 этап — 80 % готовности объекта	2 квартал 2020 года
5 этап — ввод объекта в эксплуатацию	4 квартал 2020 года

Соответствует разделу 1.1 проектной декларации («Этапы строительства»)