

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Объект строительства: «Многоквартирный жилой дом с гаражами по адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса»

Строительный адрес: Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное образование «Город Вологда», г. Вологда, ул. Карла Маркса, дом №33
изменения опубликованы на Интернет-сайте www.agestate.pro 04 декабря 2019 года.
Оригинал хранится в офисе ООО «АГ ЭСТЕЙТ» по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 75А

Пункт 2.1. Цель проекта строительства, этапы и сроки реализации проекта.

Раздела 2. Информация об объекте строительства изложить в следующей редакции:

2.1. Цель проекта строительства, этапы и сроки реализации проекта	Цель строительства - строительство объекта: «Многоквартирный жилой дом с гаражами по адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса» Этапы и сроки реализации проекта: -начало строительства – IV квартал 2016 года, -окончание строительства IV квартал 2018 года - I квартал 2019, в том числе: - разработка и согласование проектной документации – II квартал 2016 года - III квартал 2016 года; - строительство нулевого цикла – IV квартал 2016; - строительство выше нуля, прокладка сетей – IV квартал 2016 года - IV квартал 2019; - благоустройство и ввод объекта в эксплуатацию I квартал 2020 года - II квартал 2020 года.
---	--

Пункт 2.13. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Раздела 2. Информация об объекте строительства изложить в следующей редакции:

2.13. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	II квартал 2020 года. Застройщик передает Дольщику Квартиру по акту приема-передачи в течение 90 (девяносто) дней со дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
---	--

Директор ООО «АГ ЭСТЕЙТ»

МП

«АГ Эстейт»
04 декабря 2019 года



 /А.А. Григорьев

