

№ 036/П 6,8,10 от 31 марта 2014 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

**Комплекс жилых домов «Солдатская слободка» с подземной автостоянкой
в квартале 145 Свердловского района г. Перми
ул. Пушкина,6,8,10 (строительные адреса), 2 очередь строительства**

Старая редакция	Новая редакция
<p>2.2 Этапы и сроки реализации проекта строительства.</p> <p>Жилой дом – ул. Пушкина,10(позиция 2):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Устройство свайного фундамента – 2 кв.2014г. 2. Устройство нулевого цикла – 3 кв.2014г. 3. Строительно-монтажные работы по возведению коробки – 3кв. 2014г. по 4 кв.2015г. 4. Отделочные и специальные работы – 4 кв.2015г. по 3 кв.2016г. <p>Сдача в эксплуатацию: 1 кв. 2017 года.</p> <p>Жилые дома – ул. Пушкина, д.8(позиция 3) и д.6(позиция4) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Устройство свайного фундамента – 2 кв.2014г. 2. Устройство нулевого цикла – 3 кв.2014г. 3. Строительно-монтажные работы по возведению коробки – 3кв. 2014г. по 4 кв.2016г. 4. Отделочные и специальные работы – 4 кв.2016г. по 3 кв.2017г. <p>Сдача в эксплуатацию: 4 кв. 2017 года.</p> <p>2.13. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся многоквартирных домов:</p> <p>Жилой дом – ул. Пушкина,10(позиция 2): 1 кв. 2017 года.</p> <p>Жилые дома – ул. Пушкина, д.8(позиция 3) и д.6 (позиция4) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения: 4 кв. 2017 года.</p>	<p>2.2 Этапы и сроки реализации проекта строительства.</p> <p>Жилой дом – ул. Пушкина,10(позиция 2):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Устройство свайного фундамента – 2 кв.2014г. 2. Устройство нулевого цикла – 3 кв.2014г. 3. Строительно-монтажные работы по возведению коробки – 3кв. 2014г. по 4 кв.2015г. 4. Отделочные и специальные работы – 4 кв.2015г. по 3 кв.2016г. <p>Сдача в эксплуатацию: 1 кв. 2017 года.</p> <p>Жилой дом – ул. Пушкина, д.8(позиция 3) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Устройство свайного фундамента – 2 кв.2014г. 2. Устройство нулевого цикла – 3 кв.2014г. 3. Строительно-монтажные работы по возведению коробки – 3кв. 2014г. по 4 кв.2016г. 4. Отделочные и специальные работы – 4 кв.2016г. по 3 кв.2017г. <p>Сдача в эксплуатацию: 4 кв. 2017 года.</p> <p>Жилой дом – ул. Пушкина, д.6 (позиция 4) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Устройство свайного фундамента – 3 кв. 2016 г. 2. Устройство нулевого цикла – 4 кв. 2016 г. – 1 кв. 2017 г. 3. Строительно-монтажные работы по возведению коробки – 1 кв. 2017 г. – 2 кв. 2018 г. 4. Отделочные и специальные работы – 1 кв. 2018 г. – 2 кв. 2019 г. <p>Сдача в эксплуатацию: 4 кв. 2019 года.</p> <p>2.13. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся многоквартирных домов:</p> <p>Жилой дом – ул. Пушкина,10 (позиция 2): 1 кв. 2017 года.</p> <p>Жилой дом – ул. Пушкина, д.8 (позиция 3) со встроенно-пристроенными помещениями</p>

общественного назначения: 4 кв. 2017 года.

Жилой дом – ул. Пушкина, д.6 (позиция 4)
со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения и подземной
автостоянкой: 4 кв. 2019 года.

Действующая по доверенности
ОАО СтройПанельКомплект



И.П. Суетина