

Дата размещения на сайте <http://http://svojdом.lipetsk.ru/> 20.10.2017г.

ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

о строительстве объекта

«Жилой дом поз. 4 в жилом квартале, ограниченном улицами Ангарская, Взлетная, Маргелова и переулкем Серебряный в с. Липецке»

Раздел 11. О разрешении на строительство		
11.1. О разрешении на строительство	11.1.1 Номер разрешения на строительство: 48-42 701 000-277-2016	
	11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство: 18.11.2016г.	
	11.1.3 Срок действия разрешения на строительство: до 01.06.2018г.	
	11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: 18.10.2017г.	
	11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство: Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	
Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включаемом информации об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 20%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: I квартал 2017 года
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства: 40%
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: I квартал 2018 года
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства: 60%
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: II квартал 2018 года
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства: 80%
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: II квартал 2018 года
	17.1.9	Этап реализации проекта строительства: Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: II квартал 2018 года

Генеральный директор АО «Свой Дом»



В.В. Тучков