

# ООО «БАУИНВЕСТ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Россия, 350059, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 122 офис 15А Тел./факс: 8 (861) 278-51-38

ПРИКАЗ № 41

«31» мая 2017 г.

г. Краснодар

*О переносе сроков строительства*

В связи с изменением срока реализации проекта на объект капитального строительства: «Жилой комплекс по пр-ту им. Писателя Знаменского в Карасунском внутригородском округе в г. Краснодаре Многоквартирный жилой дом литер 11»

**Приказываю:**

Утвердить следующие сроки ввода в эксплуатацию объекта:

1. Срок окончания строительства «Жилой комплекс по пр-ту им. Писателя Знаменского в Карасунском внутригородском округе в г. Краснодаре Многоквартирный жилой дом литер 11» - до 31 марта 2018 г.
2. Планируемый срок передачи объектов участникам долевого строительства - 30 июня 2018 г.

Директор ООО «БАУИНВЕСТ»



Михеев А.В.

## Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

на объект капитального строительства : "Жилой комплекс по пр-ту им. Писателя 3 наменского в Карасунском внутригородском округе в г. Краснодаре Многоквартирный жилой дом литер 11"

<b>Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию</b>				
№ п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений	
1	2	Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включаемом в информационную форму проекта его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	4	
3	03.08.2017г.		17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1
			17.1.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.1
				17.1.2
				17.1.3
17.1.4	17.1.4			
17.1.5	17.1.5			
17.1.6	17.1.6			
17.1.7	17.1.7			

Этап реализации проекта строительства - **20 процентов готовности объекта**

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства **IV квартал 2016 г.**

Этап реализации проекта строительства - **40 процентов готовности объекта**

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства **I квартал 2017 г.**

Этап реализации проекта строительства - **60 процентов готовности объекта**

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства **II квартал 2017 г.**

Этап реализации проекта строительства - **80 процентов готовности объекта**

Директор ООО «БАУИНВЕСТ» А.В. Михеев



