

«ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ»

Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Вектор»



от 02 марта 2017 года

А.П.Пашян

**Изменения в проектную декларацию
о застройщике ООО «Вектор» и о проекте строительства**

Жилой комплекс «Семья», площадь земельного участка – 2864 кв. м. Территориальное расположение объекта: Ростовская обл, г. Ростов-на Дону, Первомайский район, ул. Штахановского, 16. Объект включает в себя: Количество квартир - 182 шт., общая площадь квартир – 8819,79 кв.м. с помещениями общественного назначения на 1 этаже (общая площадь помещений 809,15 кв. м.), кладовые (30 шт. общей площадью 174,6 кв.м.), подземная автостоянка (площадью 835,5 кв.м., машиномест – 28).

Подпункт 2.2. изложить в следующей редакции:

«2.2. Этапы реализации проекта строительства:

- 1) разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проектной документации 2014 г.
- 2) строительство январь 2015 г. – июнь 2017 г.»

Подпункт 2.3. изложить в следующей редакции:

«2.3. Сроки реализации проекта строительства:

Начало строительства – январь 2015 г.

Окончание строительства – июнь 2017 г.»

Подпункт 2.5. изложить в следующей редакции:

«2.5. Разрешение на строительство № RU61310000-8517-1 от 22.01.2015 г. выдано Департаментом Архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону. Срок действия разрешения продлён до 22 июня 2017 г.»

Подпункт 2.9. изложить в следующей редакции:

«2.9. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости: июнь 2017 г.»