

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

на строительство жилого малоэтажного секционного многоквартирного дома, расположенного по адресу (строительный адрес): Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, дер. Солманово, МЖК «Изумрудная долина», дом 66 по ГП от 08.12.2011 года.

город Одинцово
Московская область

15 октября 2020 года

в соответствии с п.4 ст.19, пп.4 п.1 ст.20, пп.3 п.1 ст.21, пп.5 п.2 ст.21 Федерального закона от «30» декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Изложить п.п.2.3, 2.17 п.2 в следующей редакции:

2.3.	Информация о сроках реализации проекта	Начало строительства: 19.06.2013 года Окончание: июнь 2021 года
2.17.	Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию – 3 квартал 2021 года. Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства Участникам долевого строительства – 3 квартал 2021 года.

Генеральный директор
ЗАО «Ипотечная компания М-6»



Д.С. Дмитренко