

Акционерное общество «ТАРАФОРМ»
188480, Ленинградская область,
Кингисеппский район,
г. Кингисепп, ул. Жукова, дом 20, пом. 5
ОГРН 1064707006099 ИНН / КПП 4707024162/ 470701001
Тел. (812) 320-07-00 Факс (812) 320-07-01

ИЗМЕНЕНИЯ №8
в Проектную декларацию
(в новой редакции)

О проекте строительства жилого комплекса с внешними сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения по адресу:

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район,
Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 48

Проектная декларация опубликована в сети «Интернет»
по адресу <http://dom-sunnyside.ru> 04.04.2016 г., в новой редакции – 30.05.2017 г.

1. В Разделе «Информация о проекте строительства» графу «Об этапах и сроках реализации строительного проекта» читать следующим образом:

Об этапах и сроках реализации строительного проекта:	Начало строительства: 1-ый этап строительства – сентябрь 2014 г.; 2-ый этап строительства – сентябрь 2014 г.; 3-ый этап строительства – сентябрь 2014 г.; 4-ый этап строительства – сентябрь 2014 г. Окончание строительства: 1-ый этап строительства – сентябрь 2018 г.; 2-ый этап строительства – март 2019 г.; 3-ый этап строительства – март 2019 г.; 4-ый этап строительства – август 2019 г.
--	---

2. В Разделе «Информация о проекте строительства» графу «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимости» читать следующим образом:

О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимости:	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта (по 1-му этапу строительства) – 30.09.2018 г. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта (по 2-му, 3-му этапам строительства) – 31.03.2019 г. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта (по 4-му этапу строительства) – 31.08.2019 г.
---	---

Генеральный директор АО «ТАРАФОРМ»

М.П.



Ю.И. Пелюшевская