

**Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙКОНТРАКТ»**

**Изменения в проектную декларацию
«Многоквартирный жилой десяти этажный дом со встроенными нежилыми помещениями
по адресу: Волгоградская область, город Волжский, пр. им. Ленина, 142 (1 этап)»**

Дата внесения изменений: 16.02.2018 г.

Изменение: на 1 листе

Номер пункта в который вносятся изменения: 2.3., 2.5., 2.9., 2.14.

Причина внесения изменений: на основании ст.19 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Содержание изменений: пункт 2.3.

2.3. Сроки реализации проекта строительства:

Начало строительства – июнь 2015 г.

Окончание строительства (1 этап) – декабрь 2018 г.

Содержание изменений: пункт 2.5.

2.5. Разрешение на строительство: N 34-RU34302000-1813-2015 от «29» апреля 2016 года.

Выдано: Администрацией городского округа-город Волжский Волгоградской области на срок: до «20» апреля 2018 года.

Действие настоящего **Разрешения на строительство N 34-RU34302000-1813-2015 продлено** администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области 16.02.2018 года до «02» июня 2019 года.

Содержание изменений: пункт 2.9.

2.9 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости (1 этап) – декабрь 2018 года.

Содержание изменений: пункт 2.14.

2.14 Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:

Условия страхования размещены на сайте <http://стройконтракт34.рф> в соответствии с Федеральным законом: Генеральный договор страхования № ГОЗ-84-0834/16 от 06.06.2016 года (далее по тексту – Договор страхования), Дополнительное соглашение № 1 от 16.11.2016 года, Дополнительное соглашение № 2 от 09.01.2017 года, Дополнительное соглашение № 3 от 01.11.2017 года, Дополнительное соглашение № 4 от 15.02.2018 года.

Срок действия Договора страхования до 30.09.2018 года.

Изменения опубликованы на сайте www.стройконтракт34.рф

Директор ООО «Стройконтракт»



Соловьев С.М.

Ответственный за размещение
Купрацевич Н.А. 16.02.2018 г., 16 час.
(8442) 74-02-90, 8-917-642-0781