

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГ»  
(наименование застройщика)

Изменение № 13 в проектную декларацию от 12.04.2016 г.

Дата внесения изменений 06.02.2017 г.

Изменение на 1 листе

Строительство и сдача в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых домов объекта «Жилые четырехэтажные дома по ул. Ивановского, ул. Пономарева, ул. Бабича в Советском районе г. Волгограда».

Номер пункта, в который вносятся изменения:

№ п/п	Наименование этапа	Срок реализации		
		начало	окончание	
2.2. График реализации проекта строительства				
1 этап: жилой дом №1 и №2				
1	Общестроительные работы	2 квартал 2016	2 квартал 2017	
2	Инженерные коммуникации	2 квартал 2017	2 квартал 2017	
3	Отделочные работы	2 квартал 2017	2 квартал 2017	
4	Благоустройство	2 квартал 2017	2 квартал 2017	
2 этап: жилой дом №3 и №4				
5	Общестроительные работы	2 квартал 2016	3 квартал 2017	
6	Инженерные коммуникации	3 квартал 2017	4 квартал 2017	
7	Отделочные работы	4 квартал 2017	4 квартал 2017	
8	Благоустройство	4 квартал 2017	4 квартал 2017	

Руководитель застройщика



Переверзева В.С.

Дата размещения на сайте: 07.02.2017. Время размещения на сайте: 10:00

ФИО ответственного за размещение: Переверзева Виктория Сергеевна