

Общество с ограниченной ответственностью «Паркинг-М»

ИЗМЕНЕНИЯ В

ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 26.06.2014 г.

по строительству

жилого дома переменной этажности

с нежилыми помещениями и автостоянкой под существующим спортивным стадионом МАОУ «Лицей №38» по бульвару 1-го Салюта

в г. Белгороде, по адресу:

Белгородская область, г. Белгород, бульвар 1-го Салюта.

«22» мая 2017 г.

Выполняя требования ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений, в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ООО «Паркинг-М» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. Абзац 7 «Основные технико-экономические показатели жилого дома» Раздела 4 Параграфа II «Информация о проекте строительства», изложить в следующей редакции:

«ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

жилого дома

- площадь застройки	2 258,30 м ²
- количество этажей	16-17
• 3-х комнатные	40 шт.
• 2-х комнатные	106 шт.
• 1-но комнатные	120 шт.
- жилая площадь квартир	8 358,57 м ²
- общая площадь квартир	16 401,93 м ²
- всего общая площадь квартир	30 086,61 м ²
- общая площадь встроенных помещений (нежилые помещения общественного назначения) 1 620,4 м ²	
- всего общий строительный объем 97 920 м ³ ».	

2. Пункт 6.1. «Функциональное назначение нежилых помещений не входящих в состав общего имущества дома» Раздела 6 Параграфа II «Информация о проекте строительства», изложить в следующей редакции:

«6.1. Функциональное назначение нежилых помещений не входящих в состав общего имущества дома:

1

Нежилые помещения общественного назначения, расположенные на первом и подвальном этажах объекта капитального строительства предположительно будут использоваться под магазины, офисные помещения, помещения по мелкому бытовому ремонту в количестве 16 штук общей площадью 1 620,4 кв. м».

3. Пункт 1.2. «Этапы строительства» Раздела 1 Параграфа II «Информация о проекте строительства», изложить в следующей редакции:

«1.2. Этапы строительства:

Начало строительства: II (Второй) квартал 2014 г.

Плановый срок окончания строительства - II (Второй) квартал 2017 г. Срок передачи Объекта Инвестору III (третий) квартал 2017 г.».

Директор ООО «Паркинг-М»

/Солопов Н. В./

Изменения в проектную декларацию размещены на сайте: www.parking-m.ru
22 мая 2017 г.

2