

### Изменения

#### В Проектную декларацию на строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по улице Любецкой города Череповца Вологодской области.

В разделе «Информация о проекте строительства» подраздел «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» изложить в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	I очередь строительства: I этап - жилая часть секции 1.1 – 4 квартал 2015 года; II этап – встроенные помещения секции 1.1, жилая часть секции 1.2 – 4 квартал 2015 года; III этап – встроенные помещения секции 1.2 – 4 квартал 2015 года. II очередь строительства: I этап жилая часть секции 1.3, 1.4 – 3 квартал 2019 года; II этап встроенные помещения секции 1.3, 1.4 – 3 квартал 2019 года. III очередь строительства: I этап - жилая часть секции 1.5, 1.6 – 4 квартал 2020 года; II этап – встроенные помещения секции 1.5, 1.6 – 4 квартал 2020 года.
---	---

Изменения внесены: 10 октября 2018 года.

Изменения опубликованы на сайте gkmonolit35.ru: 10 октября 2018 года.

Генеральный директор



Романов Сергей Юрьевич