

## ИЗМЕНЕНИЯ №14 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

о проекте строительства многоэтажного жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, городское поселение Пироговский, пос. Мебельной фабрики, корп.17, в составе жилого комплекса «Афродита-2»

Московская область, городской округ Мытищи

20 сентября 2018 года

<b>2. Информация о проекте строительства</b>		
2.2.	Информация об этапах и сроках реализации проекта строительства	<p>1 этап: разработка, согласование и утверждение в установленном порядке градостроительной и проектной документации. Получение разрешения на строительство. В настоящее время работы по первому этапу завершены.</p> <p>2 этап: производство строительного-монтажных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.  <b>Начало второго этапа – III квартал 2015 года.</b>  <b>Окончание второго этапа - дата получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - март 2019 года.</b>                      Продолжительность этапа - не более нормативных сроков строительства.</p> <p>3 этап: завершение расчетов и урегулирование претензий.</p>
2.11.	Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Март 2019 года.

Генеральный директор  
ООО «Строительная группа «Альянс»



И.А. Семенихин