

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**



**О строительстве жилого комплекса с автостоянками по адресу:
Ленинградская обл., Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»
Кадастровый номер 47:07:0722001:80**

29 сентября 2017 года

В разделе II. Информация о проекте строительства внести изменения в пункты 11, 21:

11	Об этапах и сроках реализации строительного проекта:	<p>Строительство жилого комплекса с автостоянками состоящего из 9 домов и 3 автостоянок:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I этап: Корпус №4 со встроено-пристроенным детским дошкольным общеобразовательным учреждением (введен в эксплуатацию 02.11.2015 г.); Корпус №5 (введен в эксплуатацию 25.05.2016 г.) • II этап: Корпус №7 (введен в эксплуатацию 02.11.2015 г.); Корпус №9 (введен в эксплуатацию 15.09.2017 г.) • III этап: Корпус №6 (введен в эксплуатацию 26.12.2016 г.); Корпус №8 (введен в эксплуатацию 19.04.2017 г.); Корпус №10, подземная автостоянка №1 и №2 • IV этап: Корпус 11 (введен в эксплуатацию 18.09.2017 г.); автостоянка №3; • V этап: Корпус 12 (введен в эксплуатацию 27.12.2016 г.) <p>Срок окончания строительства в соответствии с разрешением на строительство – 31.12.2017 г.</p>
21	О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:	<p>III этап:</p> <ul style="list-style-type: none"> • корпус №10 – IV квартал 2017 года • подземная автостоянка №1 – IV квартал 2017 года • подземная автостоянка №2 – IV квартал 2017 года <p>IV этап:</p> <ul style="list-style-type: none"> • автостоянка №3 – IV квартал 2017 года

ООО «ИнвестКапитал»
По доверенности №2-109 от 23.01.2017 года

Терентьев С.А.