

ООО «ЕДИНЕНИЕ»

445039, Самарская область, г. Тольятти, 40 лет Победы, дом 94 В
р/с 40702810100000001131 АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» г. Самара, БИК 043601742, к/с 30101810236010000742, ИНН 6382020906,
КПП 632101001

Изменение в проектную декларацию

строящегося «Многоквартирного среднеэтажного жилого дома без встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения с обеспечением машиноместами от 2/3 количества квартир в доме, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 4а»

Утверждаю
Директор ООО «Единение»



19.07.2018 А.В. Челухин

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 3 квартал 2017 г.
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 квартал 2017 г.
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 1 квартал 2018 г
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2 квартал 2018 г
	17.1.9	Этап реализации проекта строительства Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 3 квартал 2018 г.

скреплено печатью
2 (два) листа(ов)

Подпись
(Челухин А.В.)

