

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
к проектной декларации на здание № 16,  
расположенное в Советском районе,  
жилого района «Слобода Весны» в г. Красноярске

г. Красноярск

«30» декабря 2016 г.

1. В часть II проектной декларации внести следующие изменения:

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию здания № 16 – 30 апреля 2017 г.

Этапы строительства:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. подготовка территории строительства       | 2 квартал 2014 г.                     |
| 2. общестроительные, внутренние спец. работы | 2 квартал 2014 г. – 2 квартал 2016 г. |
| 3. наружные сети и сооружения водоснабжения  | 3 квартал 2015 г. – 30 апреля 2017 г. |
| 4. отделочные работы                         | 3 квартал 2015 г. – 30 апреля 2017 г. |

Директор  
ООО «Красноярск-Сити»

П.С. Голубь