

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Регион-Дон"

(наименование застройщика)

Изменение № 23 в проектную декларацию

"Многоэтажные жилые дома в квартале 06\_09\_064 Советского района г.Волгограда.

Жилой дом № 2".

Микрорайон "Комарово". "Жилой комплекс "Ново-Комарово".

(наименование проекта строительства)

изменение на 2 листах

Дата внесения изменений 05.10.2017

Номер пункта в который вносится изменение 2.3.; 2.5.; 2.13.

Причина внесения изменений

п.2.3. - изменение срока реализации проекта

п.2.5. - продление разрешения на строительство

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию

Содержание изменения

### 2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации

| Номер этапа | Наименование этапа | Сроки реализации |               |
|-------------|--------------------|------------------|---------------|
|             |                    | начало           | окончание     |
|             | жилой дом № 2      | I кв. 2016г.     | IV кв. 2018г. |

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| Подготовительные работы                             | I кв. 2016г.  | I кв. 2016г.   |
| Земляные работы, котлован, сваи                     | II кв. 2016г. | III кв. 2016г. |
| Ростверки, монтаж ниже 0.000                        | IV кв. 2016г. | I кв. 2017г.   |
| Монтаж выше 0.000                                   | II кв. 2017г. | I кв. 2018г.   |
| Мансарда, кровля                                    | I кв. 2018г.  | I кв. 2018г.   |
| Внутриквартальные сети                              | I кв. 2018г.  | II кв. 2018г.  |
| Монтаж лифтов, внутренние спецработы, наружные сети | II кв. 2018г. | III кв. 2018г. |
| Отделочные работы, благоустройство                  | II кв. 2018г. | IV кв. 2018г.  |

### 2.5. Разрешение на строительство

Орган, выдавший разрешение

Администрация Волгограда

Дата выдачи разрешения

26.05.2017

Номер разрешения

№ 34-Ru34301000-6119-2016

Срок действия разрешения

30.06.2019

**2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости**

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

IV кв. 2018г.

---

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация Волгограда

---



Руководитель застройщика

М.П.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop.

/ **В.В. Лазарев** /