

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

На строительство объекта капитального строительства:

**«Многоэтажные многоквартирные жилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой. 3-й этап строительства – жилой дом № 3 с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой»**

По адресу: Липецкая область, город Липецк, улица Фрунзе, земельный участок 85

г. Липецк

28 марта 2019 года

1. Подпункт 2.1.2. «Этапы и сроки реализации» Пункта 2.1. «Цель проекта строительства, этапы, сроки его реализации» изложить в следующей редакции:

<b>2.1.2.</b>	<b>Этапы и сроки реализации</b>	Начало: 14 декабря 2016 года Окончание: 3 квартал 2020 года
---------------	---------------------------------	--

6. Подпункт 2.8.1. «Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию» Пункта 2.8. «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома» Проектной декларации изложить в следующей редакции:

<b>2.8.1.</b>	<b>Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию</b>	3 квартал 2020 года
---------------	---	---------------------

Директор ООО ИСК «25 ЭТАЖ»



А.В. Зайцев