

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «Актив-Центр»

Воробьева В.А.



«ГЕН.ПОДРЯДЧИК»

ООО «Капиталь»

Ляцков Ю.В.



ГРАФИК

Работ подготовительного периода, на установку и содержание временного ограждения, установку и содержание строительных лесов для объекта: Ремонт фасада нежилого здания с подземной автостоянкой «Дом на Газетном», расположенного по адресу: г. Москва, Газетный переулок, вл.13/15

Вид работ	Объем работ п.м., м ²	Сроки проведения работ		Примечание
		начало	окончание	
1. Установка и содержание временных ограждения тип 3(БН)1	200п.м.	28.07.2020	10.04.2021	
2. Установка и содержание строительных лесов	4000м ²	01.08.2020	10.04.2021	
3. Демонтаж строительных лесов	4000м ²	11.04.2021	25.04.2021	
4. Демонтаж временных ограждений тип 3(БН)1	200п.м.	26.04.2021	30.04.2021	

ФИО, должность: Лобанов Сергей Дмитриевич, Начальник отдела

Серийный номер сертификата ключа подписи:

183A7B200F4AABV9444007767C29BEEAD

Удостоверяющий центр: АО «Электронная Москва»

Дата и время подписания ордера: 23.07.2020 15:03