

Корректировка 28.02.2014 Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону в части указания срока строительства и технико-экономических показателей объекта капитального строительства

Кому:

Общество с ограниченной ответственностью
"Строительная компания "ИнтерСтрой"
(ИНН 6162060188)

(наименование застройщика,

Стачки просп., 79/2, тел. 8-928-758-38-55

его почтовый индекс и адрес)

ИЗМЕНЕНИЯ от 20.07.2016г.

в проектную декларацию на строительство жилого 21-этажного каркасно-монолитного жилого дома с подземной автостоянкой (этажность здания – 21, площадь здания – 12913,18 кв. м., 154 квартиры, общая площадь квартир с учетом летних помещений – 7 347,14 кв.м., 2 магазина, общая площадь помещений магазинов – 98,6 кв.м., 1 офисное помещение, общая площадь офисов – 302,0 кв.м., 39 машино/мест, площадь автостоянки – 1292,07 кв.м., строительный объем – 43588,87 куб.м.). Площадь земельного участка – 0,1694 га, по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Искусственная, 29 от 15.05.2013г.

1. Внести в раздел **II. Информация о проекте строительства** в п.2.4. «Разрешение на строительство» изменения и читать в следующей редакции:
«RU61310000-8019-1 от 15 мая 2013 г., выдано Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону, срок действия разрешения – до 15 июля 2016г. Корректировка 28.02.2014г. Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону в части указания срока строительства и технико-экономических показателей объекта капитального строительства. Разрешение на строительство RU61310000-8019-1 продлено до 15 января 2017г.»
2. Внести в раздел **II. Информация о проекте строительства** в п.2.12. «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома 1 квартал 2017г.»
3. Внести в раздел **II. Информация о проекте строительства** в 2.2. «Этапы и сроки его реализации» изменения и читать в следующей редакции:
Начало строительства – 2 квартал 2013г.
Окончание строительства – 4 квартал 2016г.
Ввод объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2016г.
4. Настоящие изменения в проектную декларацию внесены и опубликованы на сайте театральныйростов.рф 20.07.2016г.

Генеральный директор

ООО «СК «ИнтерСтрой»



_____/Ю.А. Панфилов/